A 21.16

SALLE MULTI-ACTIVITES, MAIRIE ET LOGEMENTS

PLANNING DETAILLE D'EXECUTION

2025

2026

OCTOBRE ‘ NOVEMBRE I DECEMBRE

MARS | ARVIL

MAL

| JUIN | JUILLET | AOOT SEPTEMBRE

Semaines

45

Nom de la tache

i

Prodm-;tion des plans d'exécution

4
4
Démolition, évacuation et sous ceuvre RDC, rampe & VRD
Remplacement menuiseries extérieures RDC

| Cloisons, faux plafond RDC

' Electricité RDC

rie CV/EC RDE

Menuiseries bois RDC
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Revétement de sol dur - fa'l:ences RDCV
10 Peintures et finitons RDC
iil RECEPTION DU RDC

12 Remplacement menuiseries extérieures R+1

13 Démolition, évacuation et sous-ceuvre R+1

14 = Cloisons, faux plafond R+1
15 Electricité R+1

17 = Menuiseries bois R+1

18 Revatement de sol dur - fa'l'eﬁces R+1
19  Peintures et finitions R+1
20 ITE + VR + reprise EP + enduits de fagade
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vl RECEPTION DU R+1 & EXTERIEURS ;

Lots Entreprises

Montant total FLT.

0 Dépollution amiante TTB GILLI

28 928.00

01- Démolitions - Gros ANMCV

86 730.00

ceuvre - VRD
03- Isolation extérieute -
Facades

ALPES RENOV

101 557.50

MICHEL

70 042.32

‘ 04- Menuiseries aluminium
05- Serrurerie

CHEVALIER

11 044.00

06- Menuiseries bois CHARLES

72 039.70

w 07- Cloisons - Doublages - | MetR

Faux plafonds

87 479.86

08- Carrelages -
Revétements de sols

GAP CARRELAGE

33 386.90

09- Peinture SPINELLI

22 713.00

10- Plomberie - Ventilation - | AME

Chaulfage

60 600.44

Montant

TRAVAUX H.T.

TVA20%
TOTAL TTC

TOTAL
574 521.72
114 90434
089 426.06
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